

Cronograma 2021

2021	Janeiro Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1G	Ajustes pós implantação (chamados)	Preparação para Expansões e Correção de Problemas Atuais (dívida técnica)	Varas Especializadas: [48] Cível	Ajustes pós implantação e Correção de Problemas Atuais (dívida técnica)	Varas Especializadas: [22] Fazenda Pública e Juizado [26] Família	Ajustes pós implantação e Correção de Problemas Atuais (dívida técnica)	Varas Especializadas: [15] Infância e Juventude (Cível) [4] Órfãos e Sucessões [1] Auditoria Militar (Cível) [1] Acidente de Trabalho	Ajustes pós implantação e Correção de Problemas Atuais (dívida técnica)	Lançamento do Cronograma para Ações Criminais	Atualização de versão	Migração de versão
2G	Ajustes pós implantação (correção e complementação dos fluxos)	Estudo, Implementação e Homologação da nova estrutura (Movimentação Desembargadores)	Implantação da nova estrutura	Ajustes pós implantação e Correção de Problemas Atuais (dívida técnica)	Estudo, Implementação e Homologação do HC	Treinamento do HC e Correção de Problemas Atuais (dívida técnica)	Implantação do HC	Ajustes pós implantação e Correção de Problemas Atuais (dívida técnica)	Lançamento do Cronograma para Recursos Criminais	Atualização de versão	Migração de versão