

## PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO FÓRUM DIGITAL

<b>ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>
1 - Visita técnica aos Fóruns de Marilândia e São Domingos do Norte.	11/05
2 - Implantação do Pje Cível nas Comarcas de São Domingos do Norte e Marilândia.	16/05 a 13/06
3 - Seleção, reunião e remessa dos Processos cíveis cujas classes já estejam no PJe às antigas Comarcas.	16/05 a 13/06
4 - Suspensão dos prazos processuais cíveis por 60 dias dos processos redistribuídos.	13/06
5 - Retorno dos Servidores às antigas Comarcas.	06/06
6 - Treinamento dos Servidores.	06/06 a 10/06
7 - Início da Digitalização dos processos de competência cível.	13/06
8 - Seleção, reunião e remessa dos Processos criminais às antigas Comarcas.	11/07 a 29/07
9 - Suspensão dos prazos dos processos redistribuídos, de competência criminal, ato infracional e aqueles cuja classe ainda não esteja implementada no Processo Judicial Eletrônico - Pje por 60 dias.	03/08
10 - Implantação do Pje Criminal nas Comarcas de Marilândia e São Domingos do Norte.	03/08